苍南县人民检察院侧门门牌建设项目工程

苍南县人民检察院侧门门牌建设项目工程

施 工 招 标 文 件
招标单位：苍南县人民检察院
招标代理：浙江华耀建设咨询有限公司
二〇一九年八月
招 标 公 告

1. 招标条件
　　本招标项目苍南县人民检察院侧门门牌建设项目工程已由苍南县人民检察院批准建设，建设资金来自财政拨款，招标人为苍南县人民检察院。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
　　2.1本工程投资约12万元；招标范围为施工图范围内的工程，详见工程预算书及施工图纸。本工程计划工期为30日历天。建设地点为苍南县灵溪镇。
2.2质量要求：合格。
3. 投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须具备：按建设部颁发的建市【2014】159号《建筑业企业资质标准》要求具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，项目负责人：建筑工程专业注册建造师二级及以上
3.2 本次招标不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：/。
3.3 在投标截止时间前，投标人未被人民法院列入限制失信被执行人投标资格名单的企业。
4. 招标文件的获取
4.1、报名表（一式三份）、营业执照、安全许可证、企业资质证书等复印件；
4.2、项目管理班组五大员证书复印件。（项目负责人、项目技术负责人、施工员、安全员、质量员）；
4.3、三类人员证书复印件。（法定代表人及安全负责人A类证书、注册建造师B类证书及安全员C类证书）；
4.4、凡省外的企业需提供进浙安全生产管理登记备案表；
4.5、所有复印件须加盖单位公章及带上证书原件核对；
5. 报名时间及地点:2019年8月14日到2019年8月16日；
          上午9：00—11：00 下午14：30—17：00（节假日除外）；

报名地址: 浙江华耀建设咨询有限公司-（苍南县灵溪镇人民大道华府新世界花园1幢1单元127-130号）

6. 联系方式
招 标 人：苍南县人民检察院                 招标代理：浙江华耀建设咨询有限公司

联 系 人：陈先生                           联 系 人： 黄先生

电    话：                                 电    话：0577-80890088,15258624688

苍南县人民检察院

浙江华耀建设咨询有限公司

2019年8月13日
投标须知前附表

	项号
	内   容
	说明与要求

	1
	招标人
	名称：苍南县人民检察院
地址：浙江省苍南县灵溪镇玉苍路1699号
联系人：陈先生

联系电话：

	2
	招标代理机构
	名称：浙江华耀建设咨询有限公司

地址：苍南县灵溪镇华府新世界花园1幢1单元127-130号
项目负责人：黄先生 电话：0577-80890088,15258624688

	3
	工程名称
	苍南县人民检察院侧门门牌建设项目工程

	4
	建设地点
	苍南县灵溪镇

	5
	建设内容
	施工图范围内的建筑工程

	6
	承包方式
	施工专业承包

	7
	质量要求
	合格

	8
	招标范围
	主要建设内容为苍南县人民检察院侧门门牌建设项目工程等，具体以工程预算书及施工图纸为准。

	9
	工期要求
	30日历天 

	10
	资金来源
	财政拨款

	11
	投标人资质条件
	1、企业要求：建筑工程施工总承包三级及以上资质；

2、项目负责人要求：建筑工程专业注册建造师二级及以上；

3、其他要求：在投标截止时间前，投标人未被人民法院列入限制失信被执行人投标资格名单的企业。

4、项目班子成员要求：项目负责人1人，项目技术负责人1名，施工员 1 人，质检员 1 人,安全员1人。
5、业绩要求：/。

	12
	工程报价方式
	采用明标下浮率区间法

下浮率范围为：8%—12%（包括上、下限），每0.5%为一档

	13
	投标有效期
	60日历天（从提交投标文件的截止之日起算）

	项号
	内   容
	说明与要求

	14
	投标保证金
	金额：人民币贰仟元整（现金形式，信封密封）；

	15
	购领招标文件
	时间：2019年8月14日至2019年8月16日   

地点：苍南县灵溪镇人民大道华府新世界花园1幢1单元127-130号—浙江华耀建设咨询有限公司

	16
	踏勘现场
	自行前往

	17
	投标人疑问清单递交

（如有）
	时间：2019年8月19日12时00分之前

以书面形式递交给代理单位

	18
	招标人对招标文件澄清、修改的截止时间及方式（如有）
	时间：2019年8月19日17时00分止
以书面形式发给每个投标人。

	19
	投标人的替代方案
	不允许

	20
	投标文件份数
	投标文件一式陆份，其中正本壹份、副本伍份；

	21
	投标文件提交地点
	收件人：浙江华耀建设咨询有限公司

地点：苍南县人民检察院7楼会议室

	22
	投标文件递交截止时间
	2019年8月20日15时00分

	23
	开标会议
	开始时间：2019年8月20日15时00分

地点：苍南县人民检察院7楼会议室

	24
	定标方法与标准
	参见第五章相关说明

	25
	履约担保
	履约担保的形式：银行转账
提交时间：收到中标通知书后签订合同前
履约担保的金额：合同价款的5%
履约担保金汇入的户名：苍南县人民检察院公务卡专户

开户银行：农行苍南县支行

银行帐户：19255101040029983

	26
	本工程采用计税方法
	☑一般计税方法 □简易计税方法 
按温州市住建委转发《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发【2019】92号）的规定，本工程税金取值为9%，不得作为竞争性费用。

	27
	联系方式
	招标单位：苍南县人民检察院

代理单位：浙江华耀建设咨询有限公司

联系人：黄先生    联系电话：0577-80890088,15258624688

	28
	注意事项
	投标人在递交投标文件时必须：用信封密封的现金形式的投标保证金。；对于未能按招标文件要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝；

招标文件资料工本费300元，应在递交投标文件时交纳；

开标会议应由投标单位的法定代表人参加，法定代表人必须持有并出示《法人营业执照》原件（或《法人营业执照》复印件）、本人身份证原件及复印件；如法定代表人因事不能亲自参加，应由法定代表人委托代理人参加，委托代理人必须持有并出示由法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书、委托代理人在投标单位参保的社保证明原件及复印件（社保证明须在投标截止时间前六个月内，其中一个月以上且显示已到账方有效）、委托人身份证原件及复印件。注：以上所有复印件均须盖有公司公章，法定代表人（或委托代理人）身份按上述要求验证，只有通过验证的投标人的投标文件才可开启，否则将按无效标处理。

有意向参加本次投标的投标人应根据施工图和预算书等内容仔细核对标底造价，如标底造价存在误差（包括错算、漏算、少算）的，投标人应在答疑时以书面形式提出，否则中标后该误差部分不予调整。

中标单位在领取中标通知书之前需向代理机构缴纳4000元代理服务费。
投标须知的正文与前附表不一致时以前附表为准。


根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《浙江省建设工程招标投标管理条例》、《房屋建筑施工招标投标管理办法》和苍南县建设项目公共资源交易管理暂行办法有关文件规定，苍南县人民检察院侧门门牌建设项目工程（以下简称本工程）实行公开招标，招标公告已在苍南县人民检察院门户网站进行公开发布，现将有关事项通知如下：
一、综合说明

1、本工程经 文件批准建设，建设地点为苍南县灵溪镇。

2、工程项目名称：苍南县人民检察院侧门门牌建设项目工程。
3、本工程项目资金来源：财政拨款。

4、本工程按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及有关规定已办理招标申请，现通过公开招标，坚持公正、公平、公开的原则，择优选定施工单位，维护招投标双方的合法权益，本工程根据浙江省建设厅《关于印发浙江省建设工程计价规则和计价依据（2010版）的通知》（浙建建发[2010]224号）、苍政发[2012]100号文件、《转发关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则、施工取费费率及工程材料价格信息发布调整的通知》（温住建发[2016]87号）计取、《关于调整浙江省建设工程造价税金费率的通知》浙建站定[2016]35号、《关于规范建设工程安全文明施工费计取的通知》（建建发〔2015〕517 号）的要求，本工程招标采用明标下浮率区间法方式。
5、本工程此次发包范围：见投标人须知前附表。

6、投标单位资质等级要求

1）企业要求：建筑工程施工总承包三级及以上资质，项目负责人要求：建筑工程专业注册建造师二级及以上；
2） 本次招标不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：/。
3）在投标截止时间前，投标人未被人民法院列入限制失信被执行人投标资格名单的企业。
7、投标单位的其他要求

有行贿犯罪不良行为记录且处罚日期在投标截止时间前2年内的单位或具有其它不良行为记录且在投标截止时间处于公示期（无公示期的按发文之日起3个月计）的施工单位不得参加投标。隐瞒上述不良行为记录参加投标的施工单位，取消中标候选人资格，建设行政主管部门按有关规定予以严肃处理。

 注：①以中国裁判网查询结果为准。

 ②不良行为范围包括国家文物局、省级、市级、县级文物主管部门或其网站上公示的对不良行为处理的发文；

③行贿犯罪不良行为记录查询范围包括投标单位及其法人代表、拟派项目负责人等。

④行贿犯罪不良行为记录查询应在发出中标候选人公示前完成。

8、本工程招标工作由苍南县人民检察院（招标人）委托浙江华耀建设咨询有限公司组织实施。

9、工程工期及奖惩

根据招标要求和工程实际情况，本工程招标工期为30日历天。投标单位根据实际情况和自身实力自报工期，合同工期以中标人自报工期为准。自报工期超过招标工期，按否决其投标处理。中标人必须按照合同工期的时间竣工，工期提前不奖励，工期每延期一天罚款 1000元，罚款和奖励总额不超过工程履约担保金中的工期履约保证金。因本工程延期造成招标人的经济损失，招标人可另行向中标人索赔。

10、工程质量要求及奖惩

（1）本工程质量要求合格。中标人必须严格按审定的施工图纸、设计要求和国家现行的法律、法规、施工验收规范、质量评定标准组织施工。

（2）中标人必须按照符合国家相关质量标准和图纸要求。承包方在施工期间必须按照设计图纸、国家及地方相应的规范、规程等施工，若在施工期间出现明显的违背设计图纸、规范、规程等质量问题，而又不能及时整改，将给予3000元（人民币） / 处的违约金罚款。必须有相应的技术保证措施和技术力量，以足以保证在检测和申请政府部门进行验收时,必须做到一次性验收成功，否则招标人可对施工单位处以合同价10%的违约金罚款。如造成本工程质量不符合“合格”质量标准的，要求中标人在规定时间内返工，直至达到质量合格为止，并由中标人承担全部返工、修理费用；情节严重的，招标人将报建设行政主管部门，按现行有关法律法规处理。

11、工程管理要求

1、中标人在投标文件中承诺的工程项目负责人及相应资质的专业技术管理人员不得擅自调换和撤离，并按工程进度及时到位。业主代表及工程师有权要求中标人撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故及工程质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员及项目负责人，直到满意为止。

项目负责人及其他班组成员（原投标报名班组）到位率：24天/月，特殊情况由招标人及监理工程师批准；否则一经监理工程师和招标人共同确认：项目负责人及技术负责人每缺位一天罚1000元/人天，情节严重的，招标人可要求投标人无条件更换项目负责人（建造师）甚至招标人有权单方解除合同；其他班组人员每缺位一天罚500元/人天,情节严重的可要求其无条件更换。若累计缺位罚款达到1万元，没收投标人项目班子技术管理人员到位履约保证金；若累计缺位罚款达到2万元，则招标人有权取消合同，并没收投标人全部履约保证金。具体的管理方式：实行“指纹考勤”，招标人点名时发现承包人的项目负责人（建造师）及班组成员不能在本工程现场参加施工或管理的，由发包人按照以上规定的处罚数额直接从承包人的工程款中扣罚。

施工现场管理人员（项目组人员）的变更须严格遵守《苍南县住建局施工现场管理人员变更管理规定》的通知（苍住建【2016】322号），项目经理（或总监）除因疾病、死亡、长期出国、脱产学习、职务变动、调离原工作企业、违法被责令停止执业、涉嫌犯罪或犯罪被羁押或判刑、执业注册证书依法注销等原因确实无法履行职责外，其余原则上不予变更。施工、监理和业主单位不得擅自进行施工现场管理人员的变更。符合以上变更条件的，须出具相关证明材料并经业主同意盖章，报苍南县人民检察院备案。变更后的项目经理（或总监）应不低于原项目经理（或总监）资格条件和业绩条件，同时须提供在该单位半年以上的社保证明。

12、材料、设备供应办法

本工程所需材料设备，原则上由中标人组织采购供应,其品质、规格、色彩、型号等由中标人提供样品及单价，通过比价优选确定供货商，并经招标人及其委托的监理工程师签证同意后才能进场使用。

13、工程投标保证金

各投标单位应当在提交投标文件截止时间前提交投标保证金；采用现金形式，信封密封，并注明项目名称、投标单位、保证金金额。
14、安全文明施工

（1）中标人按照招标人图纸完成图纸深化设计、施工、成品保护、配合验收、保修期内免费保修、免费的技术指导和培训。乙方包工、包料、包工期、包质量、包验收、包安全、包文明施工。

（2）中标人必须按国家有关规定，切实落实各项安全技术措施，确保施工现场的安全生产。在施工过程中发生的人身伤亡、财产损失及其它，其责任全部由施工企业承担。

15、验收标准要求

（1）验收标准规定：乙方须按甲方要求施工，施工及验收按国家现行规范为准，隐蔽工程须经甲方及监理单位(等有关部门)代表查验签字后才能确认，否则甲方(等有关部门)有权复查，复查产生费用乙方支付。若损坏或污染已完工程，乙方负责赔偿。

（2）竣工验收：应完全满足使用要求，并通过验收，否则乙方承担一切责任。

二、有关规定

1、取费标准及工程量调整

本工程标底套用：《浙江省建设工程施工费用定额（2018版）》；《浙江省园林工程预算定额（2018版）》； 《浙江省建筑工程预算定额（2018版）》；《浙江省施工机械台班费用定额（2018版）》； 温住建发【2014】100号文件《关于建设工程部分施工费用费率调整的通知》等最新国家标准图集、部省市有关造价政策文件、规范性文件等；建建发[2016]144号文件、建建发[2018]104号文件、温住建发[2016]87号、温住建发[2018]91号、浙建站定[2016]23号文件及浙建站定[2016]25号文件、浙建建发[2019]92号文件等营改增相关文件；其他依据：国家标准图集、部省市有关造价政策文件、规范性文件等；材料价格参照《苍南建设价格信息专刊》2019年7月信息价及市场价。

本工程包工包料，中标单位的投标报价将作为签订合同和办理竣工结算的有效依据之一;施工结算按签订合同时招标文件规定的相关定额、费用定额、人工和机械费有关规定执行,在本工程中标通知书发出之日起除招标文件规定允许调整外，其余均不执行其他相关政策性调整文件，预结算的材料单价按苍南材料信息价（2019年7月苍南信息价）计取（其他详见预算书编制说明）。

本工程根据浙江省建设厅《关于印发浙江省建设工程计价规则和计价依据（2010版）的通知》（浙建建发[2010]224号）、温州市建设局（温建建[2010]317号）及苍南县建设局（苍规建[2010]294号）、苍规建[2012]238号有关规定。

（1）《浙江省建设工程施工费用定额（2018版）》；

（2）《浙江省建筑工程预算定额（2018版）》；

（3）《浙江省安装工程预算定额（2018版）》；

（4）《浙江省市政工程预算定额(2018版)》；

（5）《浙江省建筑工程计价规则（2018）版》；

（6）《浙江省建设安装材料基期价格（2018版）》；

（7）《浙江省施工机械台班费用定额（2018版）》。

（8）《浙江省建设安装材料基期价格》（2018版）。

（9）《转发浙江省住房和城乡建设厅关于进一步规范人工市场信息价发布管理的通知》（温住建发〔2011〕219号）

（10）温住建发[2014]100号文件。

（11）《转发关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则、施工取费费率及工程材料价格信息发布调整的通知》（温住建发[2016]87号）计取；

（12）《关于调整浙江省建设工程造价税金费率的通知》浙建站定[2016]54号；

（13）《关于规范建设工程安全文明施工费计取的通知》（建建发〔2015〕517 号）；

（14）招标文件未尽条款，按国家、省、市有关文件执行。
三、投标文件的组成、要求

1、商务标 （一式六份，正本一份，副本五份）内容包括：

（1）商务标封面（附件一）

（2）工程标底认同书（附件二）

（3）投标函（附件三）

（4）下浮率报价，填写报价应采用招标文件提供的统一的报价单格式（附件四）

（5）投标项目负责人基本情况一览表（附件五）

（6）驻现场项目部的工程技术、管理人员一览表（附件六）

2、投标文件的份数与签署
（1）、投标文件应按招标文件的规定和要求使用中文编制，采用打印、复印或钢笔书写整理装订成册，并注明“正本”、“副本”字样（正副本如有差异，以正本为准）。商务标壹份正本，伍份副本；
（2）、投标文件中所涉及加盖单位公章的地方，必须加盖单位公章，不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替，否则按否决其投标处理。
（3）、投标文件应无涂改或行间插字，除非这些涂改是根据招标人的指示进行的，或者是招标人造成的必须修改的错误，修改处应由法定代表人盖章。

3、投标文件的编制与密封

（1）、投标文件的密封：投标文件应妥为密封，贴上封条。在封条及密封袋上加盖投标单位公章及法定代表人印章。标函封袋由投标单位自行准备。

（2）、投标人必须注明投标文件的正本和副本（如副本有差异，以正本为准），商务标正本、副本一起密封，否则作否决其投标处理；

（3）、投标文件中所涉及加盖单位公章的地方，必须加盖单位公章，不得以投标专用章、分公司章等其他印章代替，否则作否决其投标处理。

（4）、投标文件应无涂改或行间插字，除非这些涂改是根据招标人的指示进行的，或则是招标人造成的必须修改的错误，修改处应由投标单位盖章。
4、投标文件的递交

投标单位应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交给招标代理单位(地点：浙江省苍南县灵溪镇玉苍路1699号-苍南县人民检察院7楼会议室)，招标代理单位在接到投标文件时将在标文签收表上注明收到的日期和时间，代理单位并将收到的招标文件回执给投标单位。在投标截止期之后送达的投标文件将不予以受理。

四、开标、评标工作及办法

1、开标

（1）本工程开标工作由招标人委托浙江华耀建设咨询有限公司有限公司主持，苍南县人民检察院监督审查。按前附表规定的时间开标。
（2）开标时应由投标人的法定代表人或法定代表人的委托代理人参加，法定代表人参加投标会议的，应出示法人证明材料（营业执照复印件加盖单位公章或营业执照原件）及本人身份证原件及复印件并加盖公章；法定代表人委托代理人参加，必须持有并出示由法定代表人签字或盖章并加盖单位公章的授权委托书(原件)和本人身份证原件及复印件并加盖公章、委托代理人在投标单位参保的社保证明原件及复印件（社保证明须在投标截止时间前六个月内，其中一个月以上且显示已到账方有效），出席并对开标记录进行签字确认，否则将按无效标处理。

投标人应确保其法定代表人或委托代理人在评标期间按规定的时间到指定的地点，接受招标人的询标。如果投标人拒绝签字，则按投标违约对待，不仅投标无效，而且没收其投标保证金。

注：法定代表人或法定代表人的委托代理人的身份按上述要求验证，如验证不通过，投标文件将被拒绝。

（3）无效的投标文件

投标文件有下列情形之一的将被视为无效投标文件：

1) 投标文件逾期送达的；

2) 投标书未按规定要求密封、标志的，投标书未装订成册的；

3) 投标人的法定代表人或授权委托人未在规定时间内参加开标会议的。
(4）经确认无误，且有效投标文件应达到三家以上（含三家）投标文件后，才可开标。否则应视本次招标缺乏有效竞争而重新组织招标；

(5）招标代理相关工作人员对符合招标文件要求的商务标按随机开启的原则当众进行拆封，宣读投标人名称、投标下浮率、工期和投标文件的其他主要内容，并做好开标记录，由各家投标单位的法定代表人或委托人签字确认。

（6）招标代理人对开标过程进行记录，并存档备查。

2、投标文件的审查

开标以后，由监督部门负责投标文件的监督审查工作，投标人不得对审查人员及招标人施加任何压力，否则其投标将被拒绝；投标文件出现下列情况之一的，视为审查不通过，按无效标处理：

(1)投标书规定格式中注明必须加盖公章的地方，投标人没有按规定盖章的；

(2)自报工期大于招标工期的；

(3)投标函中未填写下浮率；

(4)投标文件附有招标人不能接受的条款的；

(5) 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个下浮率，且未声明哪个有效；

(6) 自报下浮率超过限定范围；

（7）投标人在投标文件中所列的项目班组成员与其在投标报名时的项目班组成员不同；

（8）投标人未按要求提供工程标底认同书或未按规定要求填写的及填写错误的；

（9）未按招标文件规定格式填写，内容不全或字迹模糊不清的；

（10）工程名称与本项目工程名称不符；

(11) 按有关法律法规规定应为无效投标文件的。

3、评标程序及办法

（1）本工程采用明标下浮率区间法。经初审查后合格的投标单位不少于三家时，再公开宣布各投标单位的商务标报价情况，合格的投标单位少于三家时，重新组织招标。

（2）本工程的投标下浮率报价范围为：8%—12%（包括上、下限），每0.5%为一档，不得报档间下浮率，否则按否决其投标处理。
（3）由招标人代表在8、8.5、9、9.5、10、10.5、11、11.5、12共9个数字（分别代表下浮8%、8.5%、9%、9.5%、10%、10.5%、11%、11.5%、12%）之间放回随机抽取1个下浮率K%，取平均值作为评标基准下浮率K。投标价=标底总价*（1—投标下浮率）。投标单位的下浮率若与基准下浮率持平，则商务标得满分（满分100分），每高一个档次（少下浮）扣2分，每低一个档次（多下浮）扣1分。以得分最高者为中标候选人。如出现得分并列第一，而下浮率不同，则以投标下浮率高者为第一中标候选人；如出现得分并列第一，且下浮率相同，则由得分相同的投标单位代表人（按递交投标文件的先后顺序）抽球在既定的档次内放会抽取号码数字，号码球数字大者确定为第一中标候选人，依次类推。

（4）中标合同价的确定：中标价=标底总价*（1—基准下浮率）

五、定标

招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定期限内未能提交的，招标人可以依法重新招标。

六、注意事项

1、各投标单位应严格遵守各项法律法规，在投标中公平竞争，不得串通投标、不得弄虚作假，如有发现，没收其投标保证金，并追究法律责任。

2、开标会议应由投标单位的法定代表人参加，如法定代表人因故不能亲自参加，应由法定代表人委托其授权代理人参加。法定代表人必须持有并出示《法人营业执照》原件或加盖企业公章《法人营业执照》复印件、本人身份证原件及复印件（加盖公章），授权委托代理人必须持有并出示由法定代表人盖章并加盖单位公章的授权委托书原件及本人身份证原件及复印件（加盖公章）、委托代理人在投标单位参保的社保证明原件及复印件（社保证明须在投标截止时间前六个月内，其中一个月以上且显示已到账方有效），否则将按否决其投标处理。

3、投标单位应确保其法定代表人或委托代表人在评标期间，按规定的时间到指定的地点，接受评标委员会的询标，否则将按无效标处理。

4、各投标单位在编制标书时，要认真理解招标文件及有关附件。投标单位若有问题需要澄清，应在规定时间内以书面形式向招标代理单位提出。招标代理单位将在规定时间内对招标文件内容的修改以及所有问题和答复招标单位将以补充通知的方式发出，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部份。对招标文件中可能存在表达不清或有多种解释而未明确规定，投标人又没有在规定时间内以书面形式向招标单位提出，招标单位拥有最终解释权。由此而导致投标人不中标或中标后产生不利因素，责任由投标人自负。

5、各投标单位应当按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。投标单位不得互相串通哄抬标价，不得在投标过程中向招标单位或有关人员透露标书内容、不得打听或窃取其他投标单位的情况和标价。

6、投标单位应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

7、中标单位必须严格遵守国家关于建筑业有关条例的规定，不得把本工程转包给其他施工企业。

8、在开标、评标活动中出现异常情况，而没有达到预期的竞争效果时招标人可以重新组织招标。

9、确定中标单位后，招标代理单位在7日内将评标报告及评标有关资料送苍南县人民检察院，经同意备案后向中标单位签发中标通知书。在发出中标通知书7日内，招标人与中标人签订合同并报苍南县人民检察院备案。

施工现场管理人员（项目组人员）的变更须严格遵守《苍南县住建局施工现场管理人员变更管理规定》的通知（苍住建【2016】322号），项目经理（或总监）除因疾病、死亡、长期出国、脱产学习、职务变动、调离原工作企业、违法被责令停止执业、涉嫌犯罪或犯罪被羁押或判刑、执业注册证书依法注销等原因确实无法履行职责外，其余原则上不予变更。施工、监理和业主单位不得擅自进行施工现场管理人员的变更。符合以上变更条件的，须出具相关证明材料并经业主同意盖章，报苍南县人民检察院备案。变更后的项目经理（或总监）应不低于原项目经理（或总监）资格条件和业绩条件，同时须提供在该单位半年以上的社保证明。
10、招标人与中标人将于中标通知书发出之日起7日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

11、中标人如不按本招标文件（招标人与中标人将于中标通知书发出之日起7日内）的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，给招标人造成的损失予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

12、合同协议书签定前，中标人应向招标人提交履约保证金，保证金金额为合同价的5%，履约保证金在工程竣工验收合格后七周内偿还（不计息）。

13、若中标人不能按本招标文件（合同协议书签定前，中标人应向招标人提交履约保证金，保证金金额为合同价的5%）的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

14、中标单位应妥善处理因施工噪音、物体坠落、材料抛撒，由此而造成的影响环境卫生、交通城管、现场文明和施工安全等问题，由中标单位和有关单位联系，自行解决，因此造成工期延长由中标单位负责。如给建设单位另行造成额外的经济损失，建设单位可从中标单位的工程款中扣回。

15、施工结束后建筑垃圾必须及时清理，如不清理外运，发包人有权从中标单位的工程款中扣除实际发生的一切费用。

16、今后施工过程中，不论本工程施工范围或工程量增减如何变动，中标人均需无条件接受并予以实施，按实际完成的工程量结算，结算方式执行本招标文件规定。

17、土方外运弃置及消纳须符合我县相关规定（符合我县住建部门、城管部门、交警部门等相关职能部门的规定），费用综合考虑在下浮率报价，风险自行承担，土方运输按签证的运输距离套用2010年版《浙江省市政工程预算定额》同比例下浮办理结算。

18、投标单位应认真踏勘施工现场，熟悉现场地形、道路和周围环境，了解一切可能影响投标报价的资料。但投标单位必须对所获资料、信息的正确性负全部责任，且所需费用由投标单位自理。一旦中标，投标单位不得以不完全了解施工现场为借口，而提出额外费用，或延长工期的要求。若提交要求，招标单位不做任何考虑。

19、各投标单位需缴纳招标文件、施工图纸（电子版本）、标底等工本费300元(售后不退)。

20、中标单位在领取中标通知书之前需向代理机构缴纳4000元代理服务费。

七、其他

标文已经苍南县人民检察院备案，未尽事宜将另发补充文件或按有关法律、法规政策文件规定办理。 

八、主要合同条款

使用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局印发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）（以下简称《示范文本》）。

第一部分 合同协议书(略)

     第二部分  通用合同条款（略）

                       第三部分  专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件及其补充文件（含招标单位发的工程量清单及招标控制价），投标文件及其补充文件，经发包方批准的施工组织设计、合同履行过程中经双方确认的会议纪要、除投标函及附录和已标价工程量清单或预算书外的投标文件，双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件均视为协议书的组成部分；

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                         ；

资质类别和等级：                  ；

联系电话：                               ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                            ；

资质类别和等级：                                      ；

联系电话：                                            ；

电子信箱：                                            ；

通信地址：                                              。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：            。
1.1.3.9 永久占地包括：                                 。

1.1.3.10 临时占地包括：                                。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：

《关于印发〈温州市建设工程担保实施办法（试行）〉的通知》（温建建〔2003〕373号）；

《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）；
《关于进一步加强建设工程造价动态管理的通知》（温建建〔2008〕35号）；
《关于印发加强政府投资项目工程造价控制的意见的通知》（温建建〔2010〕316号）；
《关于全面开展安全生产文明施工标准化工地创建活动的通知》（苍规建〔2011〕46号）；
《转发浙江省住房和城乡建设厅关于进一步规范人工市场信息价发布管理的通知》（温住建发〔2011〕219号）；
《转发<浙江省建设工程价格信息动态管理办法>的通知》（温住建发〔2012〕38号）；
《关于建设工程实施优质优价和职工教育经费专款专用的指导意见》（温住建发〔2012〕39 号）；
《关于印发〈苍南县建筑施工领域企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（苍住建〔2012〕238号）；
10、《关于建设工程部分施工费用费率调整的通知》（温住建发〔2014〕100 号）。

11、《转发关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则、施工取费费率及工程材料价格信息发布调整的通知》（温住建发[2016]87号）及《关于调整浙江省建设工程造价税金费率的通知》（浙建站定[2016]35号）规定。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行的按现行国家、浙江省和温州市苍南县的有关标准规范、质量评定标准和竣工验收规范。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：          /     ；
发包人提供国外标准、规范的份数：         /             ；

发包人提供国外标准、规范的名称：          /            。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：         /        。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标书及其附件；（4）本合同专用条款及附件；（5）招标文件及其补充文件（含招标单位发的工程量清单及招标控制价）；（6）本合同通用条款；（7）投标文件及其补充文件；（8）标准、规范及有关技术标准和要求；（9）图纸；（10）已标价工程量清单或预算书。

注：双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为协议书的组成部分

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前14天；

发包人向承包人提供图纸的数量：陆套；

发包人向承包人提供图纸的内容：完整的施工图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：工程施工进度计划表，每月提供实际完成工程量月报表，下月进度计划表；

承包人提供的文件的期限为：开工前；

承包人提供的文件的数量为： 肆份 ；

承包人提供的文件的形式为：文本及电子光盘；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后7天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：                          。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在        天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                        ；

发包人指定的接收人为：                                               。

承包人接收文件的地点：                                                 ；

承包人指定的接收人为：                                                 。

监理人接收文件的地点：                                                ；

监理人指定的接收人为：                                                。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：                     /                                 
1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：    以项目规划红线为场内外边界   。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责施工现场的材料运输道路开通及施工道路与城区道路开通，包含城市交通管制协调承包人处理。费用由承包人承担。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由   承包人  承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：著作权属于发包人。

承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  永久性限制 。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。

承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：                                 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：  承包人自行承担     。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  是 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量按实际施工工程量结算。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                                                             ；

身份证号：                                                          ；

职    务：                                                            ；

联系电话：                                                             ；

电子信箱：                                                             ；

通信地址：                                                            。

发包人对发包人代表的授权范围如下：对工程施工进行全过程的进度计划、施工质量、安全生产文明施工等督促工作，对工程款的支付进行审核和签认；工程结算复核签认。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日前7天前。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已经具备施工条件

将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：所需供电、供水、电讯线路由承包方自行解决，发包方配合；施工中发生的各项费用、通讯费用由承包方承担。

工程地质和地下管线资料的提供时间：合同签订后由发包人提供

由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：按有关规定执行

图纸会审和设计交底时间：按实际施工进度进行技术交底   

协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由承包人负责保护工作，其费用由承包人负责。

双方约定发包人应做的其他工作：发生时另行协商解决 。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：   /   
发包人是否提供支付担保：          /            。

发包人提供支付担保的形式： /  。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：工程竣工报告、竣工验收及质量控制相关记录、施工合同、工程质量保修书、竣工图等。

承包人需要提交的竣工资料套数：  竣工图及竣工资料各肆套（要求计算机出图）。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  承包人自行承担  。

承包人提交的竣工资料移交时间：  竣工验收合格后  。

承包人提交的竣工资料形式要求：  文本资料及电子光盘  。
（10）承包人应履行的其他义务：
需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：不适用。

应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前提供由监理工程师签证的工程进度计划、完成工程量报表及形象进度情况。

承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由承包人承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，并承担费用。

需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：其发生的费用由承包方支付，因承包方未及时办理等责任由承包方负责 ，并书面通知发包人。

已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包方负责并承担所需费用。

施工场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：由承包人作好保护工作，由承包人承担费用。

施工场地清洁卫生的要求：由承包人做好现场清洁卫生工作承担费用。

双方约定承包人应做的其他工作：在施工现场作好安全警示和安全保卫工作，因安全防护工作不到位引发的一切事故均由承包人承担所有费用及相应的责任；施工中的相关资料必须由承包人归档上报（竣工图须提供电子版本） 。
其他：双方另行协商  。
3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名                                      ；

身份证号：                                    ；

建造师执业资格等级：                            ；

建造师注册证书号：                               ；

建造师执业印章号：                                ；

安全生产考核合格证书号：                          ；

联系电话：                                        ；

电子信箱：                                        ；

通信地址：                                         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：              。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理（注册建造师）到位率要达到投标工期的80%以上（按每月得30天数计算，每月到达不少于24天），累计到位率达不到投标工期80%的，项目经理每少一天罚扣1000元人民币。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按未到位违约处理。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：中标后未经发包人同意，不得擅自更换项目经理，否则按每次1万元罚扣。
    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：经发包人同意后，项目经理应在规定的时间内更换并到岗，逾期视为应到人员未到位按项目经理到位率的担保处理办法处理。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后7天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：经发包人同意后，更换人员应在规定的时间内更换并到岗，逾期视为应到人员未到位按项目班组人员到位率的担保处理办法处理。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应制定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：中标后未经发包人同意，不得擅自更换主要管理人员，否则按每次5000元罚扣。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：按人员未到位处理。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：                          。

主体结构、关键性工作的范围：                      。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：                          。
其他关于分包的约定：                                 。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：按通用合同条款第3.5.4款执行。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用合同条款第3.6款执行。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：  是  。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：合同价款5%（以银行转账或保函形式提供、除甲供材料外），期限为自提供担保之日起至工程竣工验收合格止，退还不计利息。

其中履约担保分配如下：

程质量保证金额为履约担保的30%，因承包人原因工程质量达不到协议书中约定的质量标准的责任：承包方必须无条件返工到合格为止，如返工后仍不能达到约定要求的，发包人按不合格部分造价扣除承包人的工程款，承包人还须支付合同结算总价款的1.5%的质量违约金（包括在履约保证金内）。

②工期保证金额为履约担保的30%，因承包人原因不能按协议书中约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期按时竣工的责任：工期提前不奖励；每延期1天，罚人民币3000元，尾数不足1天的按1天算。工期按规定的投标工期（经发包人签证延续的工期自然延续）。

③人员到位保证金额为履约担保的20%，项目经理及其他管理人员以考勤管理为准。项目经理每月到岗天数为21天，每缺一天，每人扣款1000元；项目部其他人员80%，每缺一天，每人扣款500元，项目经理及其他管理人员到位率以考勤为准。投标人中标后，不得擅自更换标书中明确的项目班子组成人员。业主有权视工程具体要求增加相关工程管理人员。

④安全文明施工保证金额为履约担保的20%，若发生重大安全事故等发生违约，发包人一次性扣其履约担保和本工程的文明措施费，并由承包人承担由此造成的经济损失，并执行本合同专用条款的上述规定。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：执行《建设工程监理规范GB50319-2000》规定的总监理工程师应履行的职责，全过程监理工程质量、进度、安全文明施工及工程造价控制等工作。
关于监理人的监理权限：对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺和使用功能要求提出建议；审批工程施工组织设计和技术方案；主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要事项应事先向建设单位征求意见；对工程使用的材料和施工质量进行检验；对不符合设计要求或不符合规范和质量标准的分部分项有权停工整改.返工；其中 需要取得发包人批准才能行使的职权包括：1、变更设计2、超清单范围的计量3、增加工程费用的施工方案4、工期延长5、工程索赔6、开工、停工、复工；7、其他发包人认为需要批准才能行使的职权

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供监理人在施工现场的办公场所、生活场所，所发生的费用由承包人承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                                      ；

职    务：                                   ；

监理工程师执业资格证书号：                   ；

联系电话：                                   ；

电子信箱：                                   ；

通信地址：                                    ；

关于监理人的其他约定：                   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：              /               

关于工程奖项的约定： 按苍规建[2012]45号《转发市住房和城乡建设委员会关于建设工程实施优质优价和职工教育经费专款专用的指导意见》要求执行。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用合同条款第5.3.2款执行。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按苍住建（2012）238号《关于进一步加强建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理的通知》执行
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人承担施工安全保卫工作和责任（包括夜间施工照明，施工现场的夜间照明线路必须单独敷设），并承担各级政府管理部门所要求的以及引起的所有经济和法律责任。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用合同条款第6.1.4款执行。
6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按苍规建[2011]46号《关于全面开展安全生产文明施工标准化工地创建活动的通知》要求执行。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按苍住建【2012】238号《关于印发<苍南县建筑施工领域企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》要求执行。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：      /       

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：不得晚于开工日期前7天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：监理人收到施工组织设计后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：在收到修订的施工进度计划后7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：不得晚于开工日期前7天。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：            。
7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  /  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工日期前7天。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：按通用合同条款第7.5.1款执行。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：本工程正式开工日期从中标单位接到监理工程师开工令后第7日开始计算。中标人必须按照合同工期的时间竣工，工期提前不奖励，工期每延期一天，罚人民币3000元，尾数不足一天的按一天计算。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：罚款总额不超过中标总造价的3%，否则扣除本工程的工期保证金，招标人有权在工程款中直接扣除,且就因工程延期造成招标人的经济损失向中标人提出索赔。
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：                    。
7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）                                           ；

（2）                                           ；

（3）                                           。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：   不奖励   。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：          。
8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：                                          。
8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：按通用合同条款第8.8.1款执行。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：         /                  。 
施工现场需要配备的试验设备：         /                  。
施工现场需要具备的其他试验条件：     /                 。
9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：    按监理人指示进行现场工艺试验  。
10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用合同条款第10.1款及招标文件执行。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 按通用合同条款第10.4.1款及招标文件执行。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到承包人提交的合理化建议后7天内审核完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。

发包人审批承包人合理化建议的期限：受到监理人报送的合理化建议后7天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：                 /                         。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  按实际结算    
10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：按通用合同条款第10.8款及招标文件执行。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  否      。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第    /   种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：                                                ；  

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：                         。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式： 

⑴发包人与承包人应根据中标价确定合同价款，今后除标后核对调整、设计变更、优质工程增加费外均不再调整，各投标人可根据自身的综合实力估计风险费用并在投标报价时综合考虑。

⑵设计变更引起新的工程量项目，其相应综合单价的确定方法为：

A合同中有类似清单项目综合单价的，可以参照合同中类似项目的综合单价计算确定。

B合同中没有类似清单项目综合单价的，可参考招标文件中工程设计变更新增项目的计价规定执行。

⑶由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应子目调整综合单价。

⑷设计变更引起工程数量增减，应执行原有综合单价。

⑸如个别项目综合单价超过市场价10%及以上的，日后其因工程量变更增加部分按招标文件对工程设计变更新增项目的计价要求重新组价，减少部分按中标价进行退价。

⑹单条清单子目工程量差异引起的清单子目合价超过合同价的±3%时，超过（或减少）原工程量清单数量的部分，综合单价按新增项目的计价方法进行处理；或者单条清单子目工程量增减超过合同工程量的±10%时，超过（或减少）原工程量清单数量的部分，综合单价按新增项目的计价方法进行处理

⑺优质工程奖励金额按照温住建发[2012]39号《关于建设工程实施优质优价和职工教育经费专款专用的指导意见》中的标准在合同中约定，办理工程结算时根据获得的优质奖项计算相应费用。

⑻不论投标人是否变动暂列金额、暂估价，今后发生退价、调价等情况一律按招标文件中提供的暂列金额、暂估价金额计算。

⑼工程量清单中未提供的新增项目的工程造价按上述规定计算后，按投标人的中标造价相对招标控制价的下浮率{（招标控制价（暂列金额除外）-中标造价（暂列金额除外））/招标控制价（暂列金额除外）×100%}下降后即为新增项目的工程结算造价。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：工程包干风险已按招标文件要求计入投标报价中。

风险费用的计算方法承包人自行考虑，已在报价中进行了综合考虑。

风险范围以外合同价格的调整方法：

本工程采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：1、国家及地方下达的有关定额、费率及政策性调整文件；2、材料价格；3、机械费；风险费用的计算方法：   /   。施工期内现行预算定额、费用定额如有变动均不予以调整；4、人工费。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：                                   。
风险费用的计算方法：                                   。
风险范围以外合同价格的调整方法：                       。

3、其他价格方式：    参照11.1第3种方式执行      。
12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：本工程预付款按工程施工合同金额的10%支付。
预付款支付期限：支付时间为不迟于约定的开工日期前7天内，并且以施工单位质量、安全、施工、材料和项目经理等主要施工管理人员到位及主要施工机械设备进场为支付条件。

预付款扣回的方式：在每月需支付的工程款中，按比例扣回预付备料款12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：   /       。

预付款担保的形式为：       /           。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：浙江省2018计价依据和建设工程工程量清单计价（2013版）及相关省市文件。
12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月进行。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：   /    。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：  /     。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：                     。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：

（1）承包人应于每月25日向监理人该月完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测，承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按月进行。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：工程进度款按每月工程实际完成量的80%支付工程款（预付款同时按比例扣回）支付方式：每月25日前申报该月完成的工程量，经招标人或其委托的监理工程师及招标人委托的审价单位审核确认后，于次月30日前支付已完成部分的工程款。进度款付至合同价的70%时（并扣除暂列金额），待提交结算资料经初步审核后并办理竣工结算经相关单位审核后付至结算价的97.5%，余款2.5%作为工程质量保修金（缺陷责任期满后一次性无息退还）。（业主另行约定的，从其约定）
发包人向承包人支付的一切费用，承包人不得移作他用。发包人和监理工程师有权对此进行监督，如承包人抽走用于本工程的资金，且影响了工程的实施，按承包人违约处理。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：    /                      。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：    /                      。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：按12.4.2条款规定程序提交

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：                  。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：           。
（2）发包人支付进度款的期限：                        。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：            。
12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：                  。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：           。
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用合同条款第13.2.2款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：          
                                                                 。
13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：在颁发工程接收证书后7天内完成。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用合同条款第13.2.5款执行。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：          。
13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按通用合同条款第13.3.1款执行。

（1）单机无负荷试车费用由发包人承担；

（2）无负荷联动试车费用由发包人承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：                           。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后28天内。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：

1)承包人完成本合同约定工程内容并经竣工验收合格后7天内，承包人应当及时提交合同价款结算报告。承包人逾期没有提交合同价款结算报告的，发包人应当以书面方式予以催促，经催促后28天内仍未提交的，发包人可自行或委托工程造价咨询机构编制合同价款结算报告并提交政府职能部门审核。

2)承包人提交合同价款结算报告应当符合浙江省建设工程造价咨询成果操作规程关于结算技术文件的规定格式要求。

3)承包人提交合同价款结算报告应当同时附有经监理工程师确认完整的工程竣工验收资料移交清单和工程合同履行文件移交清单。

4)发包人接到承包人合同价款结算报告后，应当在7天内就其完整性、真实性做出审核意见并提交政府职能部门审核。发包人可以要求承包人在7天内修正结算报告或进一步补充结算资料，承包人应当修正或按要求补充资料。承包人逾期或未提交修正意见或结算资料的，视为放弃相应的权利。

5)发包人提交合同价款结算报告及完整结算资料后，政府职能部门按照《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）规定的时间予以审核。

6)承包人合同价款结算报告经审核后，核减率或核增率超过百分之五的，超过部分的审核费用由承包人承担，发包人可直接在结算尾款中予以扣除。

14.2.2发包人完成竣工付款的期限：按通用合同条款第14.2款执行。

14.2.3关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用合同条款第14.2款执行。
14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：                    。

承包人提交最终结算申请单的期限：在缺陷责任期终止证书颁发后7天内。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到承包人提交的最终结算申请单后14天内。

（2）发包人完成支付的期限：颁发最终结清证书后7天内。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自实际竣工日期起12个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：   是    。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ； 

（2） 2.5 %的工程款；

（3）其他方式:                                       。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第2种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                                     。

关于质量保证金的补充约定：                            。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：

1.本项目保修期为2年。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：   按通用条款16.1.1。
    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  工期予以顺延    。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责：按通用条款12.4.4。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：    根据项目价值双方另行协商。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：工期予以顺延。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期予以顺延 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期予以顺延  。

（7）其他：    /    。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：发包人发出施工进场通知书之日起一周内，承包人未调遣人员、材料及机械设备进场进行施工准备；且承包人在半个月内未响应发包人的要求。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：：发包人有权终止合同，没收履约保证金。且上报行政主管部门计入不良行为记录。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：   发包人发出施工进场通知书之日起一周内，承包人必须调遣人员、材料及机械设备进场进行施工准备；若承包人在半个月内未响应发包人的要求，则发包人有权终止合同，没收履约保证金。且上报行政主管部门计入不良行为记录。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  由承包人承担  。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   / 。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人应为从事危险作业职工的意外伤害险、施工人员人身安全保险以及施工机械设备的财产险、第三方责任险等。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：  发包人应为本方人员的生命财产险；承包人应为施工现场的全部人员（监理人等，除发包人方人员外）办理意外伤害保险。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：              。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款第18.7款执行。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否  

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：             /                。
选定争议评审员的期限：                 /              。

争议评审小组成员的报酬承担方式：       /              。

其他事项的约定：                       /              。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：            /               。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向/裁委员会申请仲裁；

（2）向苍南县人民法院起诉。
九、招标单位提供的技术文件、图纸及有关资料

1、商务标中包括以下附件：

（1）商务标封面（附件一）

（2）工程标底认同书（附件二）

（3）投标函（附件三）

（4）下浮率报价，填写报价应采用招标文件提供的统一的报价单格式（附件四）

（5）投标项目负责人基本情况一览表（附件五）

（6）驻现场项目部的工程技术、管理人员一览表（附件六）

附件一

                          工程

商

务

标

投标单位（盖章）：

法定代表人（盖章）：

日  期：

附件二

工程标底认同书

苍南县人民检察院：

我公司详细研究了浙江华耀建设咨询有限公司单位编制的苍南县人民检察院侧门门牌建设项目工程的标底，标底总价为117702元。我公司根据施工图纸、相关定额、文件和企业内部工程测算，进行了详细分析，对本工程的标底编制无任何异议。现按招标文件规定，本公司认同本工程编制的标底，愿意参加本次投标活动。并对本公司作出的承诺承担履行义务。

投标单位：               （盖章）

法定代表人：             （盖章）         日     期：    年   月   日

附件三

投 标 函

苍南县人民检察院：

我公司详细研究了                    工程的招标文件及有关附件，并进行了周密的勘察。现按招标文件规定，根据本公司综合实力和本工程的实际情况，编制工程投标书，愿意以包工包料的方式参与本工程的投标，投标下浮率为     %， 投标工期为     日历天，工程质量达到    ，由           同志担任本工程的项目负责人。实际施工过程中如发生设计变更，竣工结算时均按上述下浮率执行。如能中标，我公司保证履行标书的承诺（包括质量、文明施工），及时签订并认真履行合同，并承诺百分之百履行招标文件中的要求（包括质量、文明施工等）。

                 法定代表人：（盖章）
                投标单位：（盖章）

     日期：       年   月   日  

附件四
下 浮 率 报 价

建  设  单  位：　　                     　　 
工  程  名  称：　　　                 　　　

标底造价下浮率（小写）：　　　    %　　　　  

投 标 单 位：　　　　                　　　（盖章）

法定代表人：　　　　　               　　（盖章）

日期：　　年　 月　 日

附件五

投标项目负责人基本情况一览表

投标单位：（盖章）                                         年   月   日
	姓名
	
	性别
	
	照

片

	出生年月
	
	年龄
	
	

	专业
	
	职称
	
	

	联系电话
	
	手机
	
	

	项目负责人资格
	
	资格证书编号
	

	原受聘单位
	

	现工作单位
	

	主要工作简历：



	获优质工程、标化工地情况：



	其他需要说明的情况：




备注：1、我单位拟派的项目负责人与报名时一致，否则按无效标处理。
2、我单位投标项目负责人的更换需招标人同意，擅自更换或不到位均属于违约行为，更换或不到位按招标文件规定处理。
附件六

驻现场项目部的工程技术、管理人员一览表

投标单位：（盖章）

	姓名
	本工程

拟任岗位
	年龄
	性别
	专业学历
	专业年限
	职称
	安排上岗的起止时间
	类似工程经历、业绩情况

（或另附简历）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、我单位拟派该工程的技术负责、施工、质量、安全等工程技术、管理人员及主要专业负责人均已列入。

2、列入本表人员保证开工后到位，擅自更换或不到位均属于违约行为，更换或不到位按招标文件规定处理。

3、本表所列的五大员必须与报名时相同，否则按无效标处理。
授权委托书(开标时携带）
本授权委托书声明：我      （姓名）系               （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托      （姓名）  身份证号码为：         在     年  月  日 至   年  月  日（代理时限）为我公司的代理人，以本公司的名义参加                        工程的投标活动。代理人在代理时间内参加开标、询标谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。
代理人无权转委托。
特此委托。
投标人（盖章）：                         
法定代表人（签字或盖章）：               
日期：         年    月    日
注：另附代理人身份证复印件（加盖单位公章）
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